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Waarom?

• Krijtlijnen uitzetten – éénduidig kader voor samenwerking

• Doelstellingen vastleggen

• Informatieopbouw structureren – chaos vermijden

• Kwaliteit te waarborgen door controle mechanismen

• Voorkomen faalkosten
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Definitie & Taken BIM 
manager

Taken:
• Opstellen/bewaken/onderhouden BEP
• Inrichten digitale samenwerkingsomgeving
• Advies modeleertechnieken – ifv data output
• Coördineren van clash controles , rapportage en BIM meetings
• Coördinatie van BIM gerelateerde procedures
• Deelname aan ontwerpteam/technische meetings

De BIM manager initialiseert, controleert en onderhoud de procedures gerelateerd 
aan de BIM samenwerking tijdens het ontwerp –en bouwproces ifv de 

informatiebehoefte van zijn opdrachtgever.

De BIM manager valt onder de bevoegdheid van het PM en is gemandateerd voor 
het uitvoeren van zijn opdracht
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Informatiebehoefte 
opdrachtgever

Technisch
• Software platform vereisten
• File Sharing Platform vereisten
• Model Exchange Methods
• Project coördinaten
• Training nodig?

Management
• Project omschrijving
• Proces omschrijving
• Contractvorm

• Deelnemers OT - UV
• Rollen en Verantwoordelijkheden
• Demarcatie werkpaketten
• Output vereisten ifv Planning & 

Milestones
• Goedkeuringsprocedures
• Doelstellingen modellen



Deelnemers inventarisatie

Competentie/Risico Analyse
• BIM visie
• BIM competenties
• Project Team 
• Training
• Beschikbare resources / capaciteit
• Software / IT Tools 
• Gebruikte Standards
• Intern BIM protocol
• Bereidwilligheid om samen te werken!



BIM Execution Plan

General 
Requirements

Modeling
Requirements

ICT 
Requirements
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General Requirements
• Project Definitie
• BIM doelen
• Rollen & Verantwoordelijkheden

• Demarcatie ts disciplines 
• LOD definities
• BIM tools (software)
• Uit te voeren analyses

• Model Exchange Methods
• Roadmap Key Milestones
• Proces Controle

• (Juridisch protocol)

BIM Execution Plan



LOD specificatie: globale 
vereisten



Modeling Requirements

• Model exchange method (detailed)
• Model structure
• Shared Coördinates
• Modelleer methodes
• Nomenclatuur documenten
• Component data vereisten
• Te gebruiken bibliotheken / standard
• Communicatie procedures
• Clash detectie procedures
• Nulpunt
• LOD specificaties
• …

BIM Execution Plan
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Demarcation list

LOD specificaties: specifieke 
vereisten



BIM Execution Plan

ICT Requirements

• File Sharing Platform
• Hardware & Software
• VPN connectiviteit
• Firewalls
• Backups
• Security
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• Foute, inconsistente informatie
door slecht gecoördineerd ontwerp

• Engineering proces 2x
• Miscommunicatie 
• Individualistische benadering
• Bouwvertraging
• Onvoldoende kwaliteit

=  X% Faalkosten, afval, slechte kwaliteit,          
klantontevredenheid

Resultaat

Conflictmodel
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Verschuiving in het Proces



• Samenwerken/ Integreren 

• Automatiseren / Prefabriceren

• Reductie fouten dmv betere 
coördinatie mogelijkheden

• Intensievere Communicatie rond 
centrale bron van gegevens

= klanttevredenheid, oplevering in time 
& binnen budget

Geïntegreerde aanpak

Conflict gereduceerd



• Verantwoordelijkheden – Wie is eigenaar?
• Niet –of minder geschikt voor samenwerking 

met onderaannemers
• Dure licenties

Closed BIM aspecten

+
• Compatibiliteitsvoordelen
• Vermijden van dubbel werk
• Live Model Exchange / Worksharing / Revit 

server
• Iedereen spreekt dezelfde taal
• Dynamiek van ontwerpwijzigingen beter te

managen
• Output deliverables 100% gesynchroniseerd
• Communicatie binnen modelomgeving
• Standardisatie van data 



-
• Output deliverables niet 100% 

gesynchroniseerd - Risico
• Communicatie buiten modellen
• Niet gestandardiseerde data 
• Dubbel werk 

+
• Iedereen kan volgens eigen software 

voorkeur werken in losgekoppelde 
eigen omgeving

• Model uitwisseling mogelijk door IFC 
formaat 

• Goed geschikt voor samenwerking met 
onderaannemers

Open BIM aspecten

BIM ≠ Revit

http://www.buildingsmart.org/standards/ifc
http://www.buildingsmart.org/standards/ifc
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Process Controle



Bedankt voor uw aandacht!


